Landeshauptstadt Dresden GZ: (OB) 66.30
Die Oberburgermeisterin

Dresden, 1 1. MAI 2010

Fraktion Bundnis 90/Die Grunen

im Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden
Frau Stadtratin

Margit Haase

Kosten Verkehrszug WaldschloBchenbriicke
AF0356/10

Sehr geehrte Frau Haase,
Ihre o. g. Anfrage beantworte ich Ihnen wie folgt:

1. Wie hat sich die Kostenschatzung fiir den Verkehrszug WaldschléBchenbriicke
(WSB) zwischen 1995 und 2010 entwickelt? Ich bitte um detaillierte Aufschliisse-
lung nach Kostenangaben, die den Stadtratsbeschliissen zugrunde lagen, nach
Kosten fur den Verkehrszug zu Planfeststellung, Kosten zur Ausschreibung der
Bauleistungen, Kosten nach Einholen der Angebote sowie Kosten zum Zeitpunkt
der Vergabe.

Ausgangspunkt fur einen Vergleich kann nur die vom Stadtrat am 01.03.2001 beschlossene
Variante 3.2.1. b sein. Fur diese planfestgestellte Variante wurden Gesamtkosten von

157 Mio. EUR angegeben. Dieser Kostenrahmen musste in den weiteren Phasen bis Ende
2009 nicht mehr korrigiert werden.

Im Planungsprozess vor 2001 wurden mehrere Konstruktionsvarianten an unterschiedlichen
Standorten mit wechselnden Randbedingungen untersucht. Aufgrund der Unterschiedlichkeit
der Planungssténde und -tiefen sowie der Vielzahl beplanter Varianten bieten diese Untersu-
chungen jedoch keine Basis fur einen Vergleich bezliglich der Kosten.

Zur Vereinfachung erfolgt seit der Fertigstellung des ersten Abschnittes Stauffenbergallee
(PA 3) der Bezug auf die um diese BaumaBnahme und die Kosten Dritter (DREWAG Stadt-

werke Dresden GmbH, Dresdner Verkehrsbetriebe AG etc.) verminderte Summe von
133,0 Mio. EUR:

Gesamt 156,7 Mio. EUR
abzgl. Kosten PA 3 9,7 Mio. EUR
abzgl. Kosten Dritte 14,0 Mio. EUR

Summe 133,0 Mio. EUR



2. Welche Kosten sind bisher fiir den Verkehrszug WSB entstanden? Ich bitte um ein-
zelne Darstellung nach Planungskosten, Baukosten und sonstigen Kosten.

Bisher entstandene Kosten 80,0 Mio. EUR
davon
Bauleistung 56,9 Mio. EUR
Planung 13,7 Mio. EUR
sonstige
Grunderwerb 3,9 Mio. EUR
Baunebenkosten 4,5 Mio. EUR
Larmschutz 1,0 Mio. EUR

3. Welche Kosten werden noch fiir die Errichtung des Verkehrszuges WSB erwartet?
Ich bitte um einzelne Darstellung nach Planungskosten, Baukosten, sonstige Kos-
ten.

Gesamtprognose fur STA 154 — 169 Mio. EUR
davon
Bauleistung 123 - 136 Mio. EUR
Planung 14 Mio. EUR
sonstige
Grunderwerb 5,6 — 5,8 Mio. EUR
Baunebenkosten 7,8 - 8,7 Mio. EUR
Larmschutz 3,5 - 4,3 Mio. EUR

4. In welcher H6he sind Fordermittel fiir den Verkehrszug WSB bereits gezahit wor-
den? Wie hoch war der Fordermittelanteil fiir die bereits entstandenen Kosten?

Die Stadt Dresden hat Férdermittel von 53 Mio. EUR erhalten. Das entspricht einem Forder-
satz von 90 % der férderfahigen Kosten (Bauleistung, Grunderwerb und Larmschutz).

5. In welcher H6he werden Férdermittel noch erwartet?
Geman Zuwendungsbescheid werden noch 43 Mio. EUR Foérdermittel erwartet.

6. Mit welchen Mehrkosten wird gegeniiber der letzten Schiatzung von 2009 derzeit fiir
den Verkehrszug WSB gerechnet?

Gegentber der letzten Schatzung von 2009 hat sich die Prognose der Gesamtkosten um 5,3
bis 6,9 Mio. EUR erhdht.

7. Durch welche Positionen entstehen die Mehrkosten in welcher Hohe?

Diese Mehrkosten resultieren aus erneuten Forderungen der Auftragnehmer, deren Ursa-
chen Oberwiegend in Verzdgerungen zum Baubeginn/Ersatzvornahme durch die Landesdi-
rektion Dresden sowie in den Bemiihungen der Landeshauptstadt Dresden, den bezuschlag-
ten Bruckenentwurf noch welterbekonform zu gestalten, zu suchen sind. Gegenlber dieser
Art der Kostenerhdhung treten Mehrkosten aus technischen Nachtragen und Mengenmeh-
rungen in den Hintergrund. Eine exakte Zuordnung ist aufgrund der Komplexitéat der Forde-
rungen, der Parallelitdt einzelner Ursachen nicht méglich.






